

Приложение № 1
к приказу от «26» 06 2025 № 119-1-17

Дорожная карта

по созданию и функционированию учебно-производственного комплекса (УПК) на базе
КТПОБУ «Камчатский сельскохозяйственный техникум»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки	Ответственные	Примечание
1. Организационный этап (февраль – май)					
1.1.	Создание рабочей группы	Приказ о создании группы	Июнь	Директор	
	Изучение практик	Разработка предложений	Июнь	Рабочая группа	
	Стратегическая сессия по вопросам организации	Проработан механизм создания	июнь	Заместитель директора по УПР	
1.2	Подготовка нормативных правовых актов и иных документов	Разработаны проекты документов: – приказ о создании УПК; – положение о создании УПК; – Дорожная карта по созданию и функционированию УПК; – Структура и штатное расписание; – должностные инструкции работников УПК; – трудовой договор; – режим работы УПК.	Июль	Рабочая группа	
1.3.	Педагогический совет на тему «О создании УПК в КТПОБУ «Камчатский сельскохозяйственный техникум»	Принято коллективного решение о создании УПК	Июнь	Заместитель директора по УПР	
1.4	Подготовка предложений по модернизации МТБ для УПК	Подготовлен пакет предложений по модернизации МТБ, сметы на ремонтные работы	Июнь-июль	Рабочая группа	
1.5	Разработка учебного плана с учетом организации практической подготовки на базе УПК	Утвержден Учебный план с учетом учебно-практической деятельности с учетом требований ФГОС	Август	Заместитель директора по УПР	
2. Практический этап реализации (июнь - август)					

2.1	Модернизация материальной – технической базы УПК	Подготовлена база для производства товара, выполнения работ и оказания услуг.	Июнь - Август	Заместитель директора по АХР	
2.2	Планирование финансово-экономической деятельности УПК	Утвержден План финансово-экономической деятельности УПК	Июнь	Директор Руководитель УПК Гл. бухгалтер	
2.3.	Составление и утверждение прейскуранта цен	Утвержден прейскурант цен на производимый товар, выполнение работ и оказания услуг.	Июль	Директор Руководитель УПК Гл. бухгалтер	
3. Заключительный этап (сентябрь)					
3.1	Открытие УПК	Запущены бизнес-процессы на базе техникума с соблюдением всех гарантий, предусмотренных Трудовыми ресурсами	Сентябрь	Руководитель УПК	
3.2	Трудоустройство обучающихся, преподавателей	Заключены трудовые договора в соответствии со штатным расписанием	Сентябрь	Специалист по кадрам	
4. Информационное обеспечение (май-декабрь)					
4.1	Разработка медиа - плана по информационному сопровождению создания и функционирования УПК.	Создан Медиа-план по освещению проекта.	Июнь - Декабрь	Руководитель УПК	
4.2	Проведение Дней открытых дверей	Проведено не менее 2 мероприятий	Октябрь, Март	Руководитель Центра Карьеры	